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1 I Programmi europei della Regione Abruzzo 

Nel periodo di programmazione 2014-2020 la Regione Abruzzo è titolare dei seguenti Programmi 

Operativi Regionali (POR): 

POR  FESR Abruzzo  2014-2020 Risorse nazionali Risorse UE Totale 

    137.754.890,00 € 137.754.890,00 € 275.509.780,00 € 

       

POR  FSE Abruzzo  2014-2020 Risorse nazionali Risorse UE Totale 

    69.251.575,00 € 69.251.575,00 € 138.503.150,00 € 
 

Per studiare la performance della Regione Abruzzo rispetto al periodo di programmazione 2014-

2020 si è fatto riferimento ai dati ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, segnatamente al 

Bollettino bimestrale di monitoraggio delle Politiche di Coesione, redatto dalla Ragioneria Generale dello 

Stato (Allegato1, Allegato 2, Allegato 3). 

I dati dei Bollettini bimestrali arrivano fino al mese di agosto 2023, pertanto sono stati confrontati 

con quelli del sito OpenCoesione che sono aggiornati real time ed infine con quelli della Commissione 

europea. 

2 Il POR FESR 2014-2020 

Il POR FESR Abruzzo 2014-2020 presenta alla data del 30/09/2023 una percentuale di spesa 

pari al 58 % del totale, avendo rendicontato una spesa di 169,30 M€ a fronte di un importo programmato 

di 275,5 M€. 

 

Dati Commissione europea 
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Le risorse originariamente attribuite al POR FESR Abruzzo 2014-2020 ammontavano a 271,51 

M€ successivamente, precisamente alla fine del 2021, sono state ridefinite nella attuale somma di 275,5 

M€. 

Il POR FESR Abruzzo ha usufruito della norma che permetteva di cofinanziare spese “post 

covid” con tasso del 100%. 

In tal modo ha potuto spendere interamente la quota EU del programma che ammonta a 137,75 

M€ riducendo nel contempo la parte di cofinanziamento regionale ed insieme ad essa l’intero importo 

del POR. 

La Regione Abruzzo, che presentava gravi carenze in termini di spesa sul POR, ha utilizzato il 

tasso di cofinanziamento del 100% quasi come un artificio finanziario e ad oggi ancora non ha speso 

interamente la parte di cofinanziamento regionale. 

2.1 Impegni di spesa: una strana “altalena” 

Gli impegni della spesa, rappresentati con la curva grigia nella figura 1, in termini pratici 

corrispondono agli Impegni Giuridicamente Vincolanti (IGV) ovvero i contratti, che rappresentano il 

primo step per la spesa e tuttavia appaiono solo nel 2018 e se è vero che nel 2019 subiscono una forte 

impennata in aumento, la successiva crescita dal 2019 al 2021 appare molto limitata, 

Nella prima metà del 2021 si assiste ad una seconda considerevole impennata del volume degli 

impegni di spesa che raggiunge la soglia di 249,79 M€ importo che però resta costante fino alla fine dello 

stesso anno. 

 

figura 1 -  POR FESR Abruzzo – andamento della performance (elaborazione dati  MEF RGS) 
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All’inizio del 2022 si verifica una improvvisa rettifica in diminuzione degli impegni di 

spesa che vengono ridotti addirittura di ben 36,85 M€ portandosi da 249,64 M€ a 212,79 M€. 

A seguito di questa improvvisa rettifica finanziaria il Programma presenta un aumento degli 

impegni di spesa assolutamente minimo, determinando un andamento della curva praticamente piatto 

che si attesta sul valore di 215,70 M€ (pari al 78%) alla data del 31/08/2023. 

2.2 Conclusioni sulla performance 
 Gli ultimi dati sulla spesa, confermati anche dalla Commissione europea in sede di 

Comitato di Sorveglianza, sono relativi ad una spesa rendicontata praticamente in toto ma solo 

per la componente EU delle risorse del Programma mentre resta ancora da spendere una parte 

del cofinanziamento regionale. 

 L’eccessiva velocità della spesa degli ultimi quattro mesi potrebbe avere riflessi negativi sulla 

qualità della medesima in termini di efficacia degli investimenti. 

 Sebbene la quota EU sia stata spesa, la mancata spesa totale della componente regionale 

unitamente alla contrazione delle risorse complessive del Programma hanno certamente 

determinato un danno alla politica di coesione, nel senso che si è avuta una riduzione degli 

investimenti. 
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3 Il POR FSE 2014-2020 

Il POR FSE Abruzzo 2014-2020 presenta alla data del 31/08/2023 una percentuale di spesa pari 

al 63,16 % del totale, avendo rendicontato una spesa di 87,47 M€ a fronte di un importo programmato 

di 138,5 M€. 

Le risorse originariamente attribuite al POR FSE Abruzzo 2014-2020 ammontavano a 142,5 M€ 

successivamente, precisamente a metà 2020, sono state ridefinite nella attuale somma di 138,5 M€ 

operando quindi una diminuzione di ben 4 M€. 

Considerato che mancano solo pochi giorni al termine finale per la realizzazione della spesa il 

Programma appare in preoccupante ritardo, in quanto entro pochi giorni dovranno essere 

rendicontati a Bruxelles ben 51,03 M€, pena il disimpegno automatico della spesa ovvero una 

pesante perdita di risorse e di opportunità per i cittadini della Regione Abruzzo. 

La prestazione del Programma è fotografata nella figura 3, elaborata anch’essa sui dati ufficiali dei 

Bollettini di Monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

figura 2 -  POR FSE Abruzzo – andamento della performance (elaborazione dati MEF RGS) 
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3.1 Gli impegni di spesa 

L’andamento degli impegni di spesa del POR FSE Abruzzo 2014-2020, rappresentato dalla curva 

di colore grigio della figura 2, comincia solo nel 2018 e presenta una crescita regolare ma molto lenta fino 

alla metà del 2021. Nel periodo compreso tra giugno ed agosto 2021 si assiste ad una forte impennata 

degli impegni di spesa che passano da 65,50 M€ a 119,64 M€ ma poi la crescita successiva è molto lenta, 

addirittura più lenta di quella del periodo prima del 2021. 

Alla data del 31/08/2023 gli impegni di spesa hanno raggiunto il volume di 215,70 M€ pari al 

94,68 % delle risorse del Programma. 

3.2 La spesa rendicontata  

L’andamento della spesa rendicontata a Bruxelles a valere sulle risorse del Programma è 

rappresentato, sempre in figura 2, dalla curva di colore rosso. 

Gli impegni di spesa del POR FSE sono vicini al pieno utilizzo (al 31/08/2023 mancavano ancora 

impegni per 7,37 M€) e la situazione della spesa da rendicontare è vicino al 100% sebbene frutto di 

un’accelerazione degli ultimi mesi che potrebbe avere ricadute sulla qualità della spesa. 

Esaminando i dati si nota che la spesa nel periodo compreso tra agosto 2021 e giugno 2022 non 

è cresciuta, rimando costante al valore di 74,5 M€. 

Allo stesso modo si osserva che anche nel periodo compreso tra ottobre 2022 ed agosto 2023 la 

spesa non è cresciuta, rimanendo attestata sul valore di 87,5 M€. 

Al 31/12/2023 secondo quanto dichiarato dalla Rapporteur della Commissione europea la spesa 

del Programma Operativo, a seguito di una accelerazione finale, verrà rendicontata per intero. 

 

3.3 Conclusioni sulla performance 

Anche per il POR FSE Abruzzo 2014-2020 valgono le stesse conclusioni scritte per il POR FESR 

Abruzzo 2014-2020. 

Gli ultimi dati sulla spesa, confermati anche dalla Commissione europea in sede di 

Comitato di Sorveglianza, sono relativi ad una spesa rendicontata praticamente in toto ma solo 

per la componente EU delle risorse del Programma mentre resta ancora da spendere una parte 

del cofinanziamento regionale. 

 L’eccessiva velocità della spesa degli ultimi quattro mesi potrebbe avere riflessi negativi sulla 

qualità della medesima in termini di efficacia degli investimenti. 
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 Sebbene la quota EU sia stata spesa, la mancata spesa totale della componente regionale 

unitamente alla contrazione delle risorse complessive del Programma hanno certamente determinato un 

danno alla politica di coesione, nel senso che si è avuta una riduzione degli investimenti. 

 

4 Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Abruzzo 2014-2020 

La Regione Abruzzo risulta anche titolare di una cospicua dotazione finanziaria dedicata allo 

sviluppo rurale. 

Il Programma di Sviluppo Rurale, partito con una dotazione iniziale di 479,47 M€ ha subito un 

forte incremento di risorse a fine 2021, portando la dotazione complessiva a ben 638,8 M€. 

L’analisi della performance anche in questo caso si basa sui Bollettini bimestrali del MEF RGS 

che cominciano a monitorare l’avanzamento dei PSR a partire dal 29/02/2020. 

4.1 Impegni e spesa rendicontata 

I dati dei Bollettini di monitoraggio del MEF – RGS riportano una sostanziale sovrapposizione 

tra impegni di spesa e spesa rendicontata, pertanto nella figura 7 è stata riportata unicamente la curva 

della spesa, poiché quella degli impegni è identica e sovrapposta. 

 

 

figura 3 -  PSR Abruzzo 2014-2020 – andamento della performance (elaborazione dati MEF RGS) 
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Come si nota dalla rappresentazione grafica, sebbene la spesa sia cresciuta in modo piuttosto 

regolare, essa è progredita troppo lentamente con il risultato che al 31/08/2023 sono stati spesi 402 M€ 

a fronte di 638 M€. 

4.2 Conclusioni sulla performance 

La spesa appare troppo lenta rispetto alle scadenze previste, infatti entro il 31/12/2023 dovranno 

essere rendicontati ulteriori 236 M€. 

La seguente figura 8 rappresenta il monitoraggio della Commissione europea e conferma la stima 

dei dati del MEF RGS. 

 

figura 4 -  PSR Abruzzo 2014-2020 – andamento della performance (Commissione europea) 
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5 POR FESR Abruzzo 2014-2020: analisi delle criticità 

Nel presente capitolo di esamineranno gli investimenti realizzati con i fondi europei del FESR 

nella Regione Abruzzo segnalando criticità ed errori di valutazione della priorità degli investimenti. 

Asse 1 - Ricerca, Sviluppo tecnologico Innovazione; 

Asse 2 – Diffusione servizi digitali; 

Asse 3 – Competitività del sistema produttivo; 

Asse 4 – Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio; 

Asse 5 – Riduzione del rischio idrogeologico; 

Asse 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali; 

Asse 7 – Sviluppo Urbano Sostenibile; 

Asse 8 – Assistenza tecnica 

Asse 9 – Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle 

aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017  

 

 

La ripartizione delle risorse per Asse è presentata nella tabella n. ** 
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5.1 Criticità Asse 4 - Promozione di un’economia a basse emissioni di carbonio 

5.1.1 Criticità 1 – Efficientamento energetico scuole in assenza di prioritario consolidamento sismico 

La criticità si ricollega a quanto già segnalato per le risorse dell’Asse 9, infatti si nota che il POR 

sostiene numerosi interventi di efficienza energetica da attuare su una lunga serie di edifici scolastici. 

La priorità avrebbe dovuto andare alla messa in sicurezza sismica di questi edifici, verificando che 

tale intervento non fosse stato già attuato utilizzando i fondi dedicati all’Edilizia Scolastica. 

Tutti gli edifici pubblici dovrebbero PRIMA essere messi in sicurezza dal punto di vista sismico, 

DOPO essere resi efficienti in termini di energia. 

Si rammenta che secondo le stime dell’Anagrafe Edilizia Scolastica  

 

figura 5 -  POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Effic ientamento energetico edifici pubblic i  

Per comprendere l’urgenza di attuare interventi strutturali sulle scuole PRIMA di effettuare 

interventi energetici, è utile fare riferimento ad un brano della Relazione sull’Edilizia Scolastica, fatta 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale che sintetizza i dati raccolti. 

Dall’analisi dei dati disponibili, riferiti all’anno scolastico 2017-2018, gli edifici scolastici presenti sul territorio 

nazionale ammontano a 40.151 (open data MIUR, 27 settembre 2018).  
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Il 43%, pari a n. 17.187 edifici, risulta situato in zone ad alto rischio sismico (1 e 2), mentre 

il restante 57% ricade in zone a media e basso rischio sismico. 

Oltre il 50% degli edifici risulta costruito prima dell’entrata in vigore della normativa 

antisismica (1976).  

Solo il 21% (fonte indagine CdC citata) delle scuole presenti in queste aree è progettato o adeguato alla normativa 

tecnica di costruzione antisismica.  

Le nuove costruzioni (dal 2008 ad oggi), che in parte dovrebbero sostituire quelle esistenti per le quali non risulta 

conveniente l’adeguamento, rappresentano il 2,4% del totale.  

Dall’anagrafe è peraltro possibile verificare che, complessivamente, il patrimonio edilizio scolastico risulta vetusto e 

di bassa qualità, con carenze significative di vario tipo, dalla messa in sicurezza antisismica, all’acquisizione del certificato 

di idoneità statica, di agibilità e di prevenzione incendi come previsto dalla normativa. 

5.2 Criticità Asse 6 – Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali; 

La Regione Abruzzo, durante l’attuazione del POR, ha speso la somma di oltre 102 M€ per 

realizzare ben 53 campagne pubblicitarie, finalizzate alla promozione del territorio abruzzese. 

A fronte delle ingenti risorse spese, i risultati ottenuti in termini di presenze turistiche in Abruzzo 

sono stati assai modesti come si vede dal grafico estratto dallo studio elaborato dall’Istituto Nazionale 

Ricerche Turistiche 

 

Come si vede dal grafico, la Regione Abruzzo nonostante l’ingente volume di risorse spese per 

ben 53 campagne pubblicitarie, pari a 102 M€, negli anni dal 2014 al 2019 (pre Covid) ha avuto una 

pessima performance in presenze turistiche rispetto alle altre aree del Paese. 
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5.3 Criticità Asse 7 – Sviluppo Urbano Sostenibile 

Nella piattaforma OpenCoesione sono presenti unicamente  

 

figura 6 -  POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Inter venti mobili tà sostenibile  

5.3.1 Criticità 1 – Comune di Teramo – mancata realizzazione interventi mobilità sostenibile 

Leggendo il POR FESR Abruzzo nella sezione dell’Asse 7 specificamente nella parte “Aumento 

della mobilità sostenibile” pag 168 sono previsti interventi di mobilità sostenibile per le 4 città capoluogo 

di provincia. 

 

figura 7 -  POR FESR Abruzzo 2014-202 Sviluppo Urbano Sostenibile  

La città di Teramo avrebbe dovuto realizzare una serie di interventi quali bikesharing, pensiline, 

colonnine di ricarica ecc di cui non si trova traccia nel sistema OpenCoesione. 

Gli unici interventi nel settore della mobilità riguardano le infrastrutture in particolare la 

manutenzione di una serie di strade.  

 

figura 8 -  OpenCoesione – Interventi POR FESR Abruzzo Comune di Teramo 

5.4 Criticità Asse 9 - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla 

ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 
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Le risorse aggiuntive assegnate alla Regione Abruzzo a seguito del Sisma 2016 -2017 sono state 

convogliate sull’Asse 5 (Azione 5.1.1), integrando così le risorse destinate alla riduzione del rischio idro-

geologico. 

Per quanto riguarda il sostegno alle imprese dei territori colpiti dal Sisma si è proceduto (Azione 

3.6.1) con lo strumento della garanzia per accedere al credito e non unicamente con sovvenzioni. 

 

5.4.1 Criticità 1: non sono presenti interventi di miglioramento sismico di edifici strategici rilevanti 

Non sono state previste risorse da destinare ad interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici 

strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio quali Ospedali, Prefetture, Strade 

ecc la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione 

civile, sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo delle 

operazioni di protezione civile in emergenza. 

Fa eccezione solo un intervento, specificamente quello denominato “COMUNE DI 

MONTEODORISIO (CH) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL SITO ASILO NIDO IN VIA 

CIRCONVALLAZIONE.” per un importo di € 168.000. 

5.4.2 Criticità 2: per imprese del Cratere solo garanzie di accesso al credito poche sovvenzioni 

Le risorse destinate al sostegno alla ripresa economica delle aree colpite sono state convogliate 

sull’Azione 3.6.1 relativa all’estensione delle garanzie alle imprese site nei territori colpiti dal Sisma per 

accedere al credito. 

L’assegnazione dell’agevolazione non è stata risolutiva anche perché prevedeva comunque un 

accesso agli Istituti bancari, mentre sarebbe stato più corretto procedere unicamente con lo strumento 

dell’assegnazione a fondo perduto sulla base di una semplice domanda da parte delle Imprese.
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6 POR FSE Abruzzo 2014-2020: analisi delle criticità 

6.1 Criticità Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 

6.1.1 Criticità 1 – “Abruzzo include”: scarsa partecipazione di soggetti portatori di handicap al progetto 

Nell’ambito dell’Asse 2 la Regione ha attivato un progetto denominato “Abruzzo include”, il 

progetto è stato articolato sui Comuni di Pescara, L’Aquila, Francavilla, Roseto, Sulmona, Montesilvano, 

Silvi, Vasto, Unione Montana dei Comuni del Sangro ed ha coinvolto anche la Società AMFORA srl e la 

SGI SOC. COOP. A R.L. 

Ognuno dei soggetti citati ha avuto assegnati € 650.000,00 per un totale di € 7.799.379,59. 
 

Secondo gli indicatori di risultato presenti sul sito OpenCoesione la partecipazione dei soggetti 

portatori di handicap è stata la seguente: 

 Femmine Maschi 
Pescara 1 4 
SGI srl 5 9 
Francavilla 10 4 
Eventitalia 6 7 
Vasto 17 41 
Amfora 10 23 
Unione Montana 16 27 
Silvi 10 12 
L'Aquila 77 69 

 

Nella tabella spicca una partecipazione pressoché nulla , se paragonata agli altri valori, al progetto 

per la parte realizzata nel Comune di Pescara. 

Il numero totale delle persone affette da disabilità partecipanti al progetto è di 348 a fronte di una 

popolazione di persone con disabilità iscritte agli elenchi del collocamento obbligatorio, quindi in età 

attiva e disponibili a lavorare, pari a 16.362 unità1, di cui 8.162 donne. 

Effettuando i calcoli si nota che il progetto “Abruzzo include” ha incluso appena il 2% 

della popolazione abruzzese con disabilità oltre ad aver completamente fallito in territori come 

il Pescarese. 

 

                                                 
1 Dato estratto dal POR FSE Abruzzo 2014-2020 – pag.12 
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6.2 Criticità Asse 3 – Istruzione e formazione 

6.2.1 Criticità 1 – Corsi di formazione lingua inglese importo 1,9 M€ - concentrazione pochi operatori 

economici 

La Regione Abruzzo per rafforzare le competenze linguistiche ha acquistato ben 254 corsi di 

lingua inglese per un importo complessivo di 1,9 M€. 

La distribuzione dei costi tra i singoli operatori redatta nella tabella seguente mette in luce 

un’ingente concentrazione di risorse su pochi operatori economici. 

OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO % 
LFC LANGUAGE  314.873,50 16,39 

BRITISH INSTITUTE AVEZZANO  70.219,00 3,65 
BRITISH INSTITUTE 

PLAYSCHOOL  80.728,50 4,20 
AFOR  170.936,00 8,90 

ATHENA DOCET  221.551,50 11,53 
BRITANNIA HOUSE  282.313,00 14,69 

COLLEGE&AMERICAN 
ACADEMY  40.347,00 2,10 

IMPRENDOSCHOOL  55.653,25 2,90 
INFOBASIC  83.717,50 4,36 

INLINGUA AVEZZANO  51.661,00 2,69 
INTERLINGUA  128.872,50 6,71 

ITA FORMAZIONE  88.943,50 4,63 
POLARIS  33.367,00 1,74 

POLITECNICA  54.923,00 2,86 
POWER SCHOOL  48.424,00 2,52 

TALENT FORM  20.931,00 1,09 
TALENT TRAINING  77.874,00 4,05 

ENGLISH SCHOOL SULMONA  96.033,50 5,00 
 

Come si vede dalla tabella, considerando i tre operatori che sono stati assegnatari delle maggiori 

risorse, in particolare: LFC Language 16,39%, Britannia House 14,69% ed Athena Docet 11,53%, si 

evince che ben € 818.738 ovvero oltre il 42% delle ingenti risorse stanziate sono state assegnate a soli tre 

operatori economici. 

Non sono disponibili dati circa l’efficacia dei suddetti corsi. 
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6.3 Criticità Asse 5 – Assistenza tecnica  

L’Asse 5 è dedicato all’Assistenza tecnica del programma e su di esso sono stati finanziati 5 

progetti dedicati al POR FSE 2014-2020 di cui uno, specificamente dedicato all’Autorità di Audit. 

Facendo un conteggio delle risorse dedicate esclusivamente all’attuazione, escludendo quindi le 

somme dedicate all’Audit si arriva alla somma globale di € 4.990.615 che per la maggior parte è stata 

affidata alla società in house Abruzzo Sviluppo. 

 

 Alcune riserve sull’efficacia della spesa scaturiscono dalla lettura del rapporto sulle verifiche di 

sistema effettuate dall’Autorità di Audit che evidenziano la scarsità del personale dedicato all’attuazione 

del Programma. 

 

 A febbraio 2023 la criticità risultava ancora soltanto PARZIALMENTE superata 
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7 PNRR: attuazione nella Regione Abruzzo 

7.1 Le risorse assegnate 

La Regione Abruzzo è destinataria di un ingente volume di risorse provenienti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza che ammontano a 6,27 Mld€ e che sono ripartite tra specifici ambiti, 

nella figura seguente è rappresentata la classificazione delle risorse. 

 

Totale risorse PNRR per tutti i soggetti attuatori 

7.2 I soggetti attuatori 

Gli investimenti da realizzare nel territorio della Regione Abruzzo possono essere distinti oltre 

che per settori (Digitalizzazione, Scuola, Impresa, ecc) anche sulla base dei Soggetti attuatori. 

Una parte degli investimenti è soggetta alla diretta responsabilità di soggetti centrali (Ministeri, 

Enti, ecc) per altri investimenti invece la responsabilità di attuazione ricade sulla Regione Abruzzo e sui 

Comuni abruzzesi. 

Nello studio in argomento sono esaminati solo gli interventi aventi come Soggetto attuatore la 

Regione Abruzzo 

Le Missioni del PNRR interessate sono la M1, M2, M5 ed M6. 
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7.3 Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura 

Nella tabella seguente sono riportati una serie di progetti afferenti alla Missione 1 Digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura, come si vede nella colonna previsione di avanzamento è riportata la 

percentuale di avanzamento prevista alla data attuale mentre nella colonna successiva l’effettiva 

realizzazione dell’investimento. 

Gli interventi esaminati sono TUTTI in ritardo, ad eccezione delle nomine di consulenti per la 

realizzazione del Programma. 

Si fa notare che nonostante l’ingente quantitativo di risorse destinate ai Consulenti praticamente 

tutti gli investimenti del PNRR di competenza della Regione Abruzzo sono in forte riatrdo. 
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7.4 Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica 

 

Gli investimenti afferenti alla Missione 2 sono tutti in ritardo. 

 

 

 

 

Titolo Settore Finanziamento
Previsione 

avanzamento 
%

Realizzato 
% Stato

ADRIATICA-Abruzzo Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 27.002.864,00 75 14 in ritardo
CUP Abruzzo - Treni TPL Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile 6.044.728,43 58 50 in ritardo
Completamento opere di difesa Tutela del territorio e della risorsa idrica 6.786.852,59 84 35 in ritardo

Ripristino infrastrutture di lungofiume conopere
di protezione spondale in corrispondenza dei
ponti e degli attraversamenti ripulitura alveo

Tutela del territorio e della risorsa idrica 10.493.469,00 84 35 in ritardo
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7.5 Missione 5 – Inclusione e coesione 

 

Gli investimenti afferenti alla Missione 2 sono tutti in ritardo ad eccezione di n. 3 investimenti 

che risultano realizzati. 

 

 

 

 

Titolo Settore Finanziamento
Previsione 

avanzamento 
%

Realizzato 
% Stato

FORNITURA DI N. 160 APPARECCHI TELEFONICI IP BLF 2 GIGABIT - PER LE SEDI DEI
C.P.I.*REGIONE ABRUZZO*N. 160 APPARECCHI TELEFONICI IP BLF 2 GIGABIT NUOVA FORNITURA 17.568,00 80 53 in ritardo

FORNITURA DI STAMPANTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER
L'IMPIEGO*VIA PASSOLANCIANO*STAMPANTI MULTIFUNZIONI DA TAVOLO NUOVA FORNITURA 4.087,00 83 50 in ritardo

REGIONE ABRUZZO*VIA PASSOLANCIAO - PESCARA*SERVIZI INFORMATICI DI
COMUNICAZIONE E DI FORMAZIONE PERL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI
CPI

APPLICATIVI E PIATTAFORME
WEB 4.701.634,00 83 50 in ritardo

DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO*VIA PASSOLANCIAO -
PESCARA*SERVIZI DI INTEROPERABILIT PER I DATI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA

APPLICATIVI E PIATTAFORME
WEB 2.953.550,00 67 50 in ritardo

FORNITURADI N. 50 P.C. EN. 50 MONITORPERLESEDI DEI C.P.I.*REGIONEABRUZZO*N. 50
P.C. E N. 50 MONITOR PER LE SEDI DEI C.P.I NUOVA FORNITURA 48.465,00 83 50 in ritardo

FORNITURA KITN.63 MONITORS2421HN N.63 PC OPTIPLEX3080 SFFPERLESEDI DEI C.P.I.
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE - REGIONE ABRUZZO*REGIONE ABRUZZO*KIT N.63
MONITOR S2421HN N.63 PC OPTIPLEX 3080

NUOVA FORNITURA 48.678,00 83 50 in ritardo

FORNITURA N.63 WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-3000HD PER LE SEDI DEI C.P.I.-
DIPARTIMENTO LAVORO - SOCIALE - REGIONE ABRUZZO*VIA REGIONE ABRUZZO*N.63
WEBCAM MICROSOFT LIFECAM HD-3000HD

NUOVA FORNITURA 1.922,00 83 50 in ritardo

ACCADEMIA FORMAZIONEPROFESSIONALEEXCELSIORS.R.L.*XXX*ATTIVAZIONEPERCORSO
DI FORMAZIONE IEFP DUALE*XXX ALTRO 88.207,68 83 35 in ritardo

ASSOCIAZIONE PROMETEO*XXX*ATTIVAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE IEFP DUALE*XXX ALTRO 88.207,68 83 35 in ritardo
SAPERE AUDE ALTA FORMAZIONE*XXX*ATTIVAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE IEFP
DUALE*XXX ALTRO 88.207,68 83 35 in ritardo

PMI SERVICES*XXX*ATTIVAZIONE PERCORSO DI FORMAZIONE IEFP DUALE*XXX ALTRO 88.207,68 83 35 in ritardo

COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL OFFERTA FORMATIVA NELL AMBITO DEL PROGRAMMA
PNRR GOL 1) PERCORSI DI AGGIORNAMENTO (UPSKILLING) 2)PERCORSI DI
RIQUALIFICAZIONE(RESKILLING) 1)UPSKILLING: SONOPERCORSI DI DURATACOMPRESATRA
UN MINIMO DI 40 H ED UN MASSIMO DI

CORSI DI FORMAZIONE 15.130.970,90 100 100 completato

AGENZIE PERIL LAVORO ACCREDITATE PERI SERVIZI AL LAVORO A NORMA DELLA VIGENTE
DISCIPLINA REGIONALE REGIONE ABRUZZO REALIZZAZIONE DELLE MISURE
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCONTRO DOMANDA/OFFERTA NELL'AMBITO DEL
PROGRAMMA GOL

ALTRO 3.979.213,00 100 100 completato

PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE (TIROCINI E INDENNIT DI FREQUENZA) A FAVORE DI
BENEFICIARI CON SPECIFICHEFRAGILITREGIONEABRUZZOSERVIZI DI POLITICHEATTIVEPER
IL LAVORO E L'INCLUSIONE SOCIALE

ALTRO 1.833.660,00 100 100 completato

CUP 1 - ID 177 Regione Abruzzo RECUPERO 15.000.000,00 85 50 in ritardo
CUP 1 - ID 530 Regione Abruzzo RESTAURO 15.000.000,00 85 50 in ritardo

CUP 1 - ID 535 Regione Abruzzo
RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO

28.734.908,00 85 50 in ritardo
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7.6 Missione 6 - Salute 

Nella tabella seguente sono riportati una serie di progetti afferenti alla Missione 6 Salute, come si 

vede nella colonna previsione di avanzamento è riportata la percentuale di avanzamento prevista alla data 

attuale mentre nella colonna successiva l’effettiva realizzazione dell’investimento. 

Gli interventi esaminati sono TUTTI in ritardo, situazione che caratterizza praticamente tutti i 

progetti della Missione 6. 
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Allegato 1 -  Dati monitoraggio POR FESR Abruzzo 2014 - 2020 
 

 

data programmato (A) impegni (B) speso (C)
% 

avanzamento 
(B/A)

% avanzamento 
(C/A)

30/04/2018 271,51 6,64 0,46 2,45 0,17
30/06/2018 271,51 30,42 7,57 11,20 2,79
31/08/2018 271,51 42,94 10,00 15,82 3,68
31/10/2018 271,51 60,84 14,85 22,41 5,47
31/12/2018 271,51 117,84 40,66 43,40 14,98
28/02/2019 271,51 160,34 42,29 59,05 15,58
30/04/2019 271,51 163,74 42,31 60,31 15,58
30/06/2019 271,51 165,71 44,99 61,03 16,57
31/08/2019 271,51 167,10 49,41 61,54 18,20
31/10/2019 271,51 170,05 55,51 62,63 20,44
31/12/2019 271,51 174,37 63,81 64,22 23,50
29/02/2020 271,51 181,08 66,96 66,69 24,66
30/04/2020 271,51 184,74 74,61 68,04 27,48
30/06/2020 271,51 184,85 78,68 68,08 28,98
31/08/2020 271,51 184,97 79,80 68,13 29,39
31/12/2020 275,51 187,07 84,10 67,90 30,53
28/02/2021 275,51 189,22 86,51 68,68 31,40
30/04/2021 275,51 189,52 90,49 68,79 32,84
30/06/2021 275,51 248,96 151,77 90,36 55,09
31/08/2021 275,51 248,96 151,77 90,36 55,09
31/10/2021 275,51 249,18 156,56 90,44 56,83
31/12/2021 275,51 249,64 160,04 90,61 58,09
28/02/2022 275,51 212,79 151,94 77,23 55,15
30/04/2022 275,51 213,30 152,86 77,42 55,48
30/06/2022 275,51 214,19 157,90 77,74 57,31
31/08/2022 275,51 216,68 162,73 78,65 59,07
31/10/2022 275,51 216,68 164,59 78,65 59,74
31/12/2022 275,51 216,68 167,65 78,65 60,85
28/02/2023 275,51 216,68 167,65 78,65 60,85
30/04/2023 275,51 215,70 168,56 78,29 61,18
30/06/2023 275,51 215,70 169,30 78,29 61,45
31/08/2023 275,51 215,70 169,30 78,29 61,45
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Allegato 2 -  Dati monitoraggio POR FSE Abruzzo 2014 – 2020 
 

 

data programmato (A) impegni (B) speso (C)
% 

avanzamento 
(B/A)

% avanzamento 
(C/A)

30/04/2018 142,5 6,23 3,48 4,37 2,44
30/06/2018 142,5 10,01 4,64 7,02 3,26
31/08/2018 142,5 13,14 5,53 9,22 3,88
31/10/2018 142,5 13,14 5,61 9,22 3,94
31/12/2018 142,5 22,25 10,55 15,61 7,40
28/02/2019 142,5 32,43 16,75 22,76 11,75
30/04/2019 142,5 32,43 17,00 22,76 11,93
30/06/2019 142,5 34,25 18,29 24,04 12,84
31/08/2019 142,5 38,03 19,78 26,69 13,88
31/10/2019 142,5 39,66 24,38 27,83 17,11
31/12/2019 142,5 40,23 26,47 28,23 18,58
29/02/2020 142,5 45,26 28,84 31,76 20,24
30/04/2020 142,5 45,26 28,90 31,76 20,28
30/06/2020 142,5 50,67 32,46 35,56 22,78
31/08/2020 138,5 48,23 31,38 34,82 22,66
31/12/2020 138,5 55,74 36,55 40,25 26,39
28/02/2021 138,5 55,90 37,43 40,36 27,03
30/04/2021 138,5 63,71 38,87 46,00 28,06
30/06/2021 138,5 65,50 38,88 47,29 28,07
31/08/2021 138,5 119,64 74,47 86,38 53,77
31/10/2021 138,5 119,64 74,47 86,38 53,77
31/12/2021 138,5 119,64 74,47 86,38 53,77
28/02/2022 138,5 121,10 74,49 87,44 53,78
30/04/2022 138,5 121,10 74,49 87,44 53,78
30/06/2022 138,5 123,03 74,56 88,83 53,83
31/08/2022 138,5 129,27 82,77 93,34 59,76
31/10/2022 138,5 129,26 87,19 93,33 62,95
31/12/2022 138,5 129,26 87,19 93,33 62,95
28/02/2023 138,5 129,26 87,19 93,33 62,95
30/04/2023 138,5 129,26 87,19 93,33 62,95
30/06/2023 138,5 131,13 87,47 94,68 63,16
31/08/2023 138,5 131,13 87,47 94,68 63,16



26 | P a g e  
 

Allegato 3 -  Dati monitoraggio PSR Abruzzo 2014 – 2020 
 

 

  

 

 

data
programmato 

(A)
impegni 

(B)
speso (C)

% 
avanzamento 

(B/A)

% 
avanzamento 

(C/A)
29/02/2020 479,47 167,62 167,62 34,96 34,96
30/04/2020 479,47 171,71 171,71 35,81 35,81
30/06/2020 479,47 176,98 176,98 36,91 36,91
31/08/2020 479,47 179,50 179,50 37,44 37,44
31/12/2020 479,47 225,60 225,60 47,05 47,05
28/02/2021 479,47 227,36 227,36 47,42 47,42
30/04/2021 479,47 230,01 230,01 47,97 47,97
30/06/2021 479,47 237,15 237,15 49,46 49,46
31/08/2021 479,47 241,53 241,53 50,37 50,37
31/10/2021 479,47 246,21 246,21 51,35 51,35
31/12/2021 638,68 297,41 297,41 46,57 46,57
28/02/2022 638,68 298,21 298,21 46,69 46,69
30/04/2022 638,68 307,25 307,25 48,11 48,11
30/06/2022 638,68 318,46 318,46 49,86 49,86
31/08/2022 638,68 321,33 321,33 50,31 50,31
31/10/2022 638,68 337,38 337,38 52,82 52,82
31/12/2022 638,68 378,86 378,86 59,32 59,32
28/02/2023 638,68 382,73 382,73 59,93 59,93
30/04/2023 638,68 387,57 387,57 60,68 60,68
30/06/2023 638,68 397,01 397,01 62,16 62,16
31/08/2023 638,68 402,60 402,60 63,04 63,04
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